
 
 

 

 

 

 

Raport bieżący nr 8/2011 

Data: 2011-01-18 

Temat: Wszczęcie postępowania sądowego przeciwko Emitentowi 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  

 

 

Zarząd Energomontaż-Południe S. A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu  

17 stycznia 2011 r., Spółka otrzymała odpis pozwu Martifer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 

(„Powód”) w sprawie o zapłatę z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia. Wartość 

przedmiotu sporu wskazana przez powoda wynosi 90.753.413 zł. Powód twierdzi, iż żądana kwota 

należy mu się tytułem zapłaty za wykonane roboty budowlane w oparciu umowę o roboty budowlane 

z dnia 29 października 2009 r., kary umownej za odstąpienie od umowy oraz odszkodowania za inne 

przypadki niewykonania przedmiotowej umowy o roboty budowlane. 
Stroną pozwaną są spółki: Energomontaż-Południe S.A., Hydrobudowa Polska S.A., Hydrobudowa 9 S.A., 

Alpine Construction Polska Sp. z o.o., PBG Technologia Sp. z o.o. 

 

Emitent stwierdza, iż żądania pozwu są nieuzasadnione pozbawione podstaw faktycznych i prawnych. 

Wniesienie pozwu przez Martifer Polska Sp. z o.o., w ocenie Emitenta stanowi działanie taktyczne i ma 

na celu polepszenie sytuacji negocjacyjnej Martifer Polska sp. z o.o. w związku z dopuszczeniem się 

przez Martifer Polska sp. z o.o. rażących naruszeń zawartej z Emitentem umowy o roboty budowlane, 

od której Emitent – z winy Martifer Polska Sp. z o.o. odstąpił w dniu 2 września 2010 r., o czym 

informowano raportem bieżącym nr 41/2010. 

 

O zawarciu umowy z Konsorcjum Hydrobudowa Polska S.A. i Alpine Construction Polska Sp. z o.o. 

dotyczącej budowy konstrukcji stalowej dachu Areny Bałtyckiej (obecnie PGE Arena Gdańsk) Spółka 

informowała raportem bieżącym nr 58/2009 z dnia 21 października 2009 r. Wykonanie części prac 

o wartości 44 mln zł zostało podzlecone Konsorcjum firm Martifer Polska Sp. z o.o. i Ocekon 

Engineering s.r.o., Słowacja. Prace miały zostać wykonane w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r.  

 

Martifer Polska sp. z o.o. nie dochował terminu zakończenia prac. Skutkiem jest trwający spór, 

w ramach którego Emitent szacuje rozmiar poniesionej szkody, której naprawienia będzie się domagał 

od Martifer Polska Sp. z o.o. 
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