



ENERGMONTAŻ - POŁUDNIE SA KATOWICE

WYKONAWSTWO, MONTAŻ, MODERNIZACJA, REMONT URZĄDZEŃ, INSTALACJI ENERGETYCZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Raport bieżący nr 45/2007

Data: 2007-07-20

Temat: Działalność deweloperska

Zarząd Energomontażu-Południe S.A. informuje, że budowa kompleksu mieszkalno-usługowo-handlowego we Wrocławiu przebiega zgodnie z założeniami. Część mieszkalna zostanie oddana klientom do końca września br. Obecnie na obiekcie trwają prace wykończeniowe. Część biurowa zostanie zakończona w I kw. 2008r. Spółka posiada wstępne zainteresowanie wynajmem 15 tys. m² powierzchni biurowej wobec 8.800 m² posiadanej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Marek Koryciński
Izabela Jakubiec

Prezes Zarządu
Członek Zarządu