



Raport bieżący nr 66/2007

Data: 2007-09-04

Temat: Aneks do kontraktu na modernizację kotła parowego w Energetyce Dwory Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r. oraz informacji o wygranym przetargu opublikowanej raportem bieżącym nr 51/2007 w dniu 6 sierpnia 2007 r., Zarząd Energomontaż Południe S.A. informuje, że w dniu 3 września br. otrzymał podpisany aneks do kontraktu zawartego pomiędzy Konsorcjum: Energomontaż Południe S.A. i Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A., a Energetyka Dwory Sp. z o.o. zmieniający termin zakończenia wykonywanych prac. Kontrakt dotyczy modernizacji kotła typu OP-140 nr 9 w Energetyce Dwory Sp. z o.o. Rozpoczęcie przedmiotowych prac modernizacyjnych nastąpiło w dniu 24 sierpnia 2007 r. a ich zakończenie odbędzie się odpowiednio w III kwartale 2008 r. Czasookres realizacji prac kontraktowych nie uległ zmianie i wynosi 12 miesięcy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wojciech Nazarek Prezes Zarządu

Alina Sowa Członek Zarządu