

Raport bieżący nr 57/2011

Data: 2011-07-28

Temat: Zmiana wykonawcy przedmiotu umowy znaczącej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent, Spółka, Wykonawca) informuje, że w dniu 27 lipca 2011 r. Emitent wypowiedział umowę podwykonawczą zawartą w dniu 3 kwietnia 2009 r. z podmiotem zależnym Amontex Przedsiębiorstwo Montażowe Sp. z o.o. (Amontex, Podwykonawca), której przedmiotem było wykonanie prac montażowych kanałów na dwóch powstających blokach energetycznych D i E (800 MW każdy) Westfalen w Niemczech (Umowa podwykonawcza). Umowa została wypowiedziana ze skutkiem na dzień 31 lipca 2011 r.

Umowa podwykonawcza, o której mowa powyżej została zawarta w związku z zawarciem przez Emitenta z Alstom Power Systems GmbH (Alstom) umowy na wykonanie prac na blokach 800 MW elektrowni Westfalen w Niemczech (Umowa wykonawstwa). O zawarciu ww. umów pomiędzy Emitentem a Alstom oraz Emitentem a Amontex Spółka informowała odpowiednio w raportach bieżących nr 12/2009 z dnia 16 marca 2009 roku oraz 16/2009 z dnia 3 kwietnia 2009 roku.

Przeistanką uprawniającą Emitenta do rozwiązania ww. Umowy podwykonawczej były techniczne i ekonomiczne powody leżące po stronie podwykonawcy wpływające na możliwość terminowej realizacji pozostałej do wykonania części umowy podwykonawczej.

W związku z dokonaniem wypowiedzenia umowy podwykonawstwa nie wykonana dotychczas część prac zrealizowana zostanie bezpośrednio przez Emitenta w terminie do końca czerwca 2012 roku, który został przedłużony przez strony w stosunku do pierwotnego harmonogramu z uwagi na okoliczności od emitenta niezależne, za które nie podnosi on odpowiedzialności. Z uwagi na powyższe zmiana wykonawcy przedmiotu Umowy podwykonawczej oraz terminu realizacji w ocenie Emitenta nie spowoduje negatywnych skutków finansowych dla Emitenta i równocześnie pozostanie bez wpływu na zobowiązania Emitenta wobec Alstom. Rozwiązanie umowy podwykonawczej wpłynie natomiast na obniżenie poziomu przychodów Amontex z tytułu realizacji tej umowy, które obniżone zostaną o zakres niewykonanych prac. Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z rozwiązaniem umowy podwykonawczej jej strony nie przewidują nakładania kar umownych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Krzysztof Jan Diduch	Prezes Zarządu
Radostaw Kamiński	Członek Zarządu